

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:10528/UBND-ĐTĐT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2026

V/v tập trung triển khai các công
trình cầu chưa hoàn thành đường
dẫn kết nối theo kết quả giám sát
của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình
giao thông và nông nghiệp;
- Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố;
- UBND các xã, phường: Điện Bàn, Điện Bàn Tây,
Điện Bàn Đông, Điện Bàn Bắc, Hội An Tây, Tam Anh,
Tam Xuân, Thăng Trường, Thăng Điện, Quế Sơn,
Quế Sơn Trung, Xuân Phú, Nam Phước, Duy Nghĩa,
Thu Bồn, Đại Lộc, Vu Gia, Hà Nha, Hiệp Đức;
- Công ty Điện lực Đà Nẵng.

Theo kết quả giám sát công trình cầu chưa hoàn thành đường dẫn kết nối tại
Báo cáo số 163-BC/UBKTTU ngày 05/10/2026 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
(kèm theo), Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường liên
quan tập trung thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, bảo đảm thời hạn đã giao tại
Công văn số 10229/UBND-SXD ngày 08/10/2026 của UBND thành phố; chủ
động rà soát, xử lý các tồn tại được nêu tại Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Thành
ủy; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
các công trình, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh
lãng phí; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện
nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền.

2. Đối với nhóm công trình đang thi công, cần tập trung hoàn thành, thông xe
(các cầu: Tân Bình, Văn Ly, Tây Giang, Tam Hòa, Nghĩa Tự, ĐH7, Tây An 1,
Tây An 2, Quảng Đà (địa bàn phường Điện Bàn Bắc)):

a) Các chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và
nông nghiệp, UBND xã Hiệp Đức) có trách nhiệm rà soát, lập tiến độ chi tiết đối
với khối lượng còn lại của từng công trình; yêu cầu nhà thầu huy động đầy đủ
nhân lực, thiết bị, vật liệu, tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, bảo
đảm chất lượng, an toàn và các mốc thông xe kỹ thuật, hoàn thành công trình
theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá
năng lực, việc thực hiện cam kết của nhà thầu, xử lý theo hợp đồng và quy định
đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND các xã, phường liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành bàn giao mặt bằng theo thời hạn đã giao, bảo đảm tiến độ thi công.

3. Đối với nhóm công trình cần tập trung thực hiện thủ tục để tiếp tục triển khai:

a) Các cầu Ly Ly, Chợ Đụn, cầu vượt đường sắt:

Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan rà soát quy mô đầu tư, nguồn vốn, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời khẩn trương xử lý các thủ tục liên quan đến hợp đồng xây dựng, triển khai các bước tiếp theo và lựa chọn nhà thầu theo quy định để sớm thi công trở lại; xác định cụ thể lộ trình hoàn thành, không để tiếp tục kéo dài, gây lãng phí.

b) Cầu Tam Tiến:

- Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp căn cứ Quyết định số 4174/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 của UBND thành phố về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án và các thủ tục liên quan để lựa chọn nhà thầu thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án theo quy định.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tam Xuân tập trung xử lý dứt điểm 02 trường hợp còn vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng **trước ngày 20/10/2026** theo chỉ đạo tại Công văn số 10229/UBND-SXD ngày 08/10/2026 của UBND thành phố, báo cáo kết quả về UBND thành phố để theo dõi.

c) Cầu Trà Đình:

- Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên căn cứ Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo, tổ chức lựa chọn nhà thầu, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công **trong tháng 12/2026**.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã Xuân Phú, Duy Nghĩa và các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB, hoàn thành bàn giao mặt bằng **trước ngày 30/12/2026** theo chỉ đạo tại Công văn số 10229/UBND-SXD ngày 08/10/2026 của UBND thành phố.

4. Đối với nhóm dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư đường dẫn (*các cầu DH14.ĐB, Thôn 3, Nguyễn Duy Hiệu*):

Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp, UBND phường Điện Bàn, UBND phường Điện Bàn Đông theo nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đường dẫn, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền

xem xét, quyết định để triển khai các bước tiếp theo; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân đầu thực hiện công tác GPMB trong năm 2026, khởi công trong năm 2027 khi bảo đảm các điều kiện theo quy định.

5. Đối với dự án Đường nối từ ĐH5.ĐL đến ĐT609C (đường nối cầu Sông Thu và cầu An Bình):

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp tại Tờ trình số 357/TTr-BGTNN ngày 27/8/2026, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

6. Đối với dự án Đường nối từ cầu Văn Ly kết nối cầu Lệ Bắc đến Quốc lộ 14H:

a) Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Tài chính.

b) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm kết nối đồng bộ, phát huy hiệu quả các công trình cầu Văn Ly và cầu Lệ Bắc đã đầu tư.

7. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về đầu tư, xây dựng, nguồn vốn, đất đai và các vướng mắc liên quan theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

8. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các công trình cầu đã xây dựng nhưng chưa hoàn thành đường dẫn kết nối; định kỳ (**trước ngày 02 hằng tháng**) tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo tại Công văn số 7005/UBND-ĐTĐT ngày 20/7/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (Báo cáo);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- CVP và PCVP (A.Hải);
- Lưu: VT, ĐTĐT (Tb).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Nam Hưng