

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐTĐT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

V/v khẩn trương hoàn thành  
công tác bồi thường, GPMB dự  
án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ  
14E đoạn Km15+270-  
Km89+700

Kính gửi:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố;
- Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Thăng Bình, Việt An, Hiệp Đức;
- UBND các xã: Thăng Bình, Việt An, Hiệp Đức.

Sau khi xem xét Báo cáo số 179/BC-TTPTQĐ ngày 18/5/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270-Km89+700 (*kèm theo*); Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Đối với công tác bồi thường, GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270-Km89+700

a) Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình tiếp tục tập trung lãnh đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thăng Bình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án đoạn qua xã Thăng Bình vị trí cầu vượt đường sắt (phạm vi GPMB giai đoạn 1 và phạm vi GPMB 15,7m), kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp tồn tại, vướng mắc còn lại, hoàn thành bàn giao mặt bằng **trước ngày 31/5/2026 (đây là thời điểm gia hạn cuối cùng)** theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 408/TB-VP ngày 08/5/2026 của Văn phòng UBND thành phố, Công văn số 3516/UBND-ĐTĐT ngày 06/5/2026 của UBND thành phố.

Trường hợp chậm trễ bàn giao mặt bằng, đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và Lãnh đạo UBND thành phố.

b) Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Việt An, Hiệp Đức lãnh đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Việt An, Hiệp Đức chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc; rà soát, giải quyết các trường hợp tranh chấp, kiến nghị về đơn giá bồi thường, nguồn gốc đất, hạn mức đất ở,... theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp hộ dân không chấp hành sau khi đã tổ chức tuyên truyền, vận động (tối đa 03 lần) thì củng cố hồ sơ để thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.

2. Đối với dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần diện tích ngoài phạm vi mốc GPMB 15,7m để triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, đoạn qua xã Thăng Bình

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố căn cứ Thông báo số 408/TB-VP ngày 08/5/2026 của Văn phòng UBND thành phố, Công văn số 3997/UBND-ĐTĐT ngày 14/5/2026 của UBND thành phố, chịu trách nhiệm chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ngành, UBND xã Thăng Bình để khẩn trương thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án **trước ngày 22/5/2026** và tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB, tái định cư dự án **chậm nhất ngày 15/6/2026**.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo UBND thành phố các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND thành phố;
- Các Sở: XD, NN và MT;
- BQL dự án đường bộ miền Trung;
- CVP và PCVP (A. Hải);
- Lưu: VT, ĐTĐT<sub>(Th)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Nam Hưng**