

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

Số: /UBND-STC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

Về việc liên quan đến dự án cầu Tam Tiến và
đường dẫn

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp;
- UBND xã Tam Xuân;
- Trung tâm BT và GPMB thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam.

Liên quan đến dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn, xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số /STC-ĐT&HTQT ngày /5/2026, (kèm theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng tại Tờ trình số 132/BC-BGTNN ngày 08/5/2026 và Công văn số 1567/BGTNN-DHGS2 ngày 19/5/2026), Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (Ban QLDA):

- Thực hiện các trách nhiệm của Chủ đầu tư để xem xét, quyết định việc chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu theo thẩm quyền, đúng quy định. Trong trường hợp Ban QLDA quyết định chấm dứt Hợp đồng, giao UBND xã Tam Xuân chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xác nhận khối lượng đã thực hiện và thanh quyết toán theo khối lượng thực tế để làm cơ sở cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp tổ chức chấm dứt hợp đồng.

- Đối với phần khối lượng công việc còn lại chưa thi công, trong trường hợp Ban QLDA quyết định chấm dứt Hợp đồng, giao Ban QLDA thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.

2. Yêu cầu Trung tâm BT và GPMB thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, UBND xã Tam Xuân: Rút kinh nghiệm trong việc phải khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại công trình, nếu gặp vướng mắc vượt thẩm quyền thì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý; Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp và các đơn vị có liên quan khẩn trương vận động người dân, tập trung giải tỏa dứt điểm các hồ sơ còn lại trước ngày 15/6/2026 theo tiến độ đã cam kết nhằm đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026.

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng: Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nhân công, máy móc, vật tư khẩn trương tổ chức thi công và hoàn thành gói thầu. Tiếp tục rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan của công trình, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, xử lý nhằm đảm bảo công trình được triển khai theo đúng quy định.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo nêu trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tp;
- CVP;
- Lưu: VT, STC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Nam Hưng