

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1064/UBND-ĐTĐT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

V/v liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở khẩn cấp tại các vị trí xung yếu các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng;
- UBND các xã, phường: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà và Hòa Xuân.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 120/TTr-SNNMT ngày 06/02/2026 kèm theo Văn bản thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp tại các vị trí xung yếu các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng số 1309/SNNMT-QLXDCT ngày 03/02/2026; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Hòa Xuân, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại tổng thể quá trình triển khai dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp tại các vị trí xung yếu các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, làm rõ các nội dung nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chậm trễ do khách quan hay chủ quan đối với từng nội dung công việc cụ thể (giải phóng mặt bằng, thi công, điều chỉnh thiết kế, dự toán,...), đề xuất việc xử phạt, xử lý trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có), nêu rõ việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án có phát sinh kinh phí đầu tư, đánh giá khả năng hoàn thành dự án trên cơ sở biên bản làm việc, bảng cam kết và tính khả thi của tiến độ hoàn thành công việc; trên cơ sở phân tích cụ thể các nội dung nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm khẳng định rõ việc điều chỉnh thời gian dự án nêu trên có đảm bảo đầy đủ điều kiện và cơ sở pháp lý theo các quy định pháp luật hiện hành, khẳng định việc điều chỉnh không gây lãng phí và không có hậu quả lãng phí quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BCT-BXD-BNN&MT-KTNN-TTCT ngày 10/12/2025, tổng hợp tham mưu đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý theo đúng quy định **trước ngày 01/3/2026**.

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- Lưu: VT, ĐTĐT.

45

