

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tại buổi họp nghe báo cáo về hệ thống cấp điện các dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn thành phố

Ngày 27 tháng 02 năm 2026, tại Phòng họp số 2, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo về hệ thống cấp điện các dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn thành phố.

Tham dự buổi họp gồm có đại diện các cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Công ty Điện lực Đà Nẵng, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, Phó Chánh Văn phòng Đinh Quang Cường, Lãnh đạo phòng Đầu tư Đô thị, phòng Kinh tế.

Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo nội dung liên quan theo Công văn số 450/SCT-QLNL ngày 27/01/2026, ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đã thống nhất kết luận như sau:

1. Giao UBND các xã: La Êê, La Dêê, Đắc Pring, A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố khẩn trương căn cứ chỉ đạo tại Công văn số 520/UBND-SCT ngày 26/01/2026 của Chủ tịch UBND thành phố để phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo mặt bằng sạch để Công ty Điện lực Đà Nẵng triển khai đầu tư lưới điện đảm bảo điện phục vụ thi công các công trình trường học và đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn tại 06 trường học nội trú đi vào hoạt động trước ngày 10/8/2026.

2. Cơ bản thống nhất nội dung đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 450/SCT-QLNL ngày 27/01/2026 nêu trên. Về nguồn vốn đầu tư cấp điện các dự án khu dân cư, khu tái định cư ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo: đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, khảo sát, cân đối tính toán đề xuất nhu cầu đầu tư các dự án cấp điện, phương án và kế hoạch đầu tư, dự kiến tổng kinh phí và nguồn vốn đầu tư, để sớm cấp điện cho các hộ dân chưa có điện tại các khu vực đặc biệt khó khăn, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển năng lượng của thành phố, hoàn thành gửi Sở Tài chính để

kiểm tra tổng hợp, cân đối nguồn vốn và kế hoạch vốn, tham mưu UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu Nghị định số 01/2024/NĐ-CP ngày 01/01/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ và các văn bản pháp lý có liên quan hiện hành, khẩn trương có văn bản trả lời kiến nghị của Công ty Điện lực Đà Nẵng về vướng mắc chi phí đi dờn kết cấu hạ tầng lưới điện trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng đường giao thông đường bộ trên địa bàn. Đề nghị các Ban Quản lý dự án, các sở, ban, ngành lưu ý lấy ý kiến ngành điện lực trong quá trình lập chủ trương đầu tư các dự án có liên quan trong đó có các hạng mục cấp điện (khi cần thiết).

4. Giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác bàn giao các công trình hạ tầng điện theo đúng quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 01/01/2024 của Chính phủ quy định về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam; việc chậm trễ bàn giao ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh nguồn điện tại khu vực có liên quan, đơn vị chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm.

5. Về đề xuất tiếp tục hỗ trợ lãi suất vay theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND thành phố để thực hiện ngầm hóa lưới điện: Trước mắt, đề nghị Công ty Điện lực Đà Nẵng tập trung thực hiện ngầm hóa lưới điện 6 tuyến phố đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo báo cáo tại Công văn số 1406/ĐNPC-KHVT ngày 26/02/2026. Đối với các dự án khác theo lộ trình thực hiện ngầm hóa lưới điện của Công ty Điện lực Đà Nẵng, đề nghị Công ty có báo cáo đề xuất cụ thể gửi Sở Công Thương kiểm tra, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp để các đơn vị có liên quan được biết, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Như trên:

- Như thành phần dự họp;
- CT và PCT UBND TP Trần Chí Cường (để b/c);
- UBND các xã: La Khê, La Khê, Đắc Pring, A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn (mục 1);
- VP UBND TP: CVP, A. Cường – PCVP, P. ĐT-ĐT (Mục 1, 2, 3); P. KT (Mục 4, 5);
- Lưu: VT, ĐTĐT, KT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Cường

