

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Căn cứ Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/3/2026 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố;

Căn cứ Thông báo số 977/TB-VP ngày 01/10/2026 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận cuộc họp giao ban ngày 28/9/2026 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 13730/STC-DA&ĐTC ngày 30/9/2026 về việc ban hành Quyết định triển khai cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn thành phố;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quyết định triển khai cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước cấp thành phố, cấp xã, phường đối với các dự án đầu tư công thuộc danh mục ban hành kèm theo

Quyết định này, nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính và danh mục các dự án đầu tư công thực hiện cơ chế “Luồng xanh”: Được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

2. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích: Xây dựng cơ chế “Luồng xanh” nhằm ưu tiên, đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công đối với một số dự án quan trọng, cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt hoặc có tác động lớn, mang tính lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

b) Yêu cầu:

- Việc thực hiện cơ chế “Luồng xanh” phải bảo đảm tính chọn lọc, tập trung; chỉ áp dụng đối với những dự án thực sự cần thiết, cấp thiết về tiến độ và có khả năng tạo ra hiệu quả rõ rệt từ việc rút ngắn thời gian xử lý, tăng cường phối hợp và tổ chức triển khai.

- Cơ quan đề xuất dự án hoặc chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, đồng bộ và mức độ sẵn sàng của hồ sơ dự án trước khi đề xuất áp dụng cơ chế “Luồng xanh”; chủ động rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc có thể ảnh hưởng đến tính khả thi và tiến độ thực hiện dự án, đồng thời xác định rõ phương án, trách nhiệm và tiến độ xử lý đối với từng nội dung. Trường hợp dự án còn có những khó khăn, vướng mắc cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị hoặc vượt thẩm quyền của cơ quan đề xuất, nhưng đã xác định được hướng xử lý và bảo đảm khả năng triển khai theo tiến độ yêu cầu, có thể đề xuất áp dụng cơ chế “Luồng xanh” để tập trung phối hợp, tháo gỡ.

- Cơ chế “Luồng xanh” được thực hiện thông qua việc ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp liên thông, xử lý đồng thời các nội dung mà pháp luật cho phép thực hiện song song và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; việc áp dụng cơ chế “Luồng xanh” phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, không làm thay đổi, cắt giảm hoặc bỏ qua các trình tự, thủ tục, điều kiện và thẩm quyền theo quy định.

3. Nguyên tắc xác định, điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thực hiện cơ chế “Luồng xanh”:

- Dự án được xác định thực hiện cơ chế “Luồng xanh” là dự án đầu tư công trọng điểm quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố hoặc có yêu cầu cấp thiết về tiến độ, cần được ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Ưu tiên các dự án có vai trò tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn lớn, có tác động lan tỏa hoặc việc chậm triển khai có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục

tiêu, nhiệm vụ phát triển của thành phố, tiến độ các nhiệm vụ, dự án khác, khả năng giải ngân hoặc làm phát sinh chi phí, rủi ro, mất cơ hội phát triển.

- Việc đề xuất dự án thực hiện theo cơ chế “Luồng xanh” phải căn cứ vào mức độ cần thiết và khả năng rút ngắn thời gian thực hiện khi áp dụng cơ chế này. Cơ quan đề xuất dự án hoặc chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, đánh giá và đề xuất trên cơ sở mức độ cấp thiết, hiệu quả đầu tư, khả năng hoàn thành thủ tục, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn, giải ngân và mức độ sẵn sàng triển khai.

- Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công thực hiện cơ chế “Luồng xanh” do UBND thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị và kết quả rà soát, tổng hợp của Sở Tài chính; bảo đảm phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, các chủ trương, định hướng, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và các nghị quyết của HĐND thành phố có liên quan; đồng thời bảo đảm số lượng dự án thuộc diện “Luồng xanh” phù hợp với năng lực điều phối và xử lý của các cơ quan, đơn vị.

4. Trình tự đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục thực hiện cơ chế “Luồng xanh”

a) Đối với danh mục dự án:

Trong quá trình thực hiện, cơ quan đề xuất dự án hoặc chủ đầu tư căn cứ yêu cầu quy định tại điểm 2 và nguyên tắc quy định tại điểm 3 nêu trên để rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thực hiện theo cơ chế “Luồng xanh”. Nội dung đề xuất phải làm rõ sự phù hợp của dự án với yêu cầu, nguyên tắc áp dụng cơ chế; sự cần thiết phải áp dụng; các thủ tục hành chính có liên quan; khả năng rút ngắn thời gian thực hiện; tiến độ dự kiến và các khó khăn, vướng mắc, phương án xử lý.

Sở Tài chính chủ trì rà soát, tổng hợp, đánh giá sự phù hợp và tính khả thi của đề xuất; tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thực hiện cơ chế “Luồng xanh”.

b) Đối với danh mục thủ tục hành chính:

Trường hợp cần điều chỉnh thủ tục hành chính đã có trong danh mục hoặc bổ sung thủ tục hành chính vào danh mục áp dụng cơ chế “Luồng xanh”, cơ quan đề xuất hoặc cơ quan chủ trì giải quyết thủ tục rà soát, đề xuất cụ thể tên thủ tục, mã thủ tục, cơ quan giải quyết, thời hạn giải quyết theo quy định và thời hạn đề xuất giải quyết theo cơ chế “Luồng xanh”; gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

5. Nguyên tắc tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính

- Đối với các thủ tục hành chính thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, cơ quan chủ trì giải quyết có trách nhiệm rà soát, tổ chức lại quy trình xử lý, thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết so với thời

hạn tối đa theo quy định; đồng thời xây dựng và áp dụng quy trình xử lý nội bộ, cơ chế phối hợp riêng đối với dự án “Luồng xanh”, xác định cụ thể thời gian xử lý, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan. Đối với những công việc, nội dung có quy định thời gian tối thiểu phải thực hiện theo pháp luật hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, thời gian thực hiện các công việc, nội dung này không tính vào thời gian giải quyết để xác định mức cắt giảm theo cơ chế “Luồng xanh”.

- Việc xử lý hồ sơ được thực hiện liên thông, chủ động và liên tục; các nội dung mà quy định của pháp luật cho phép thực hiện đồng thời thì triển khai song song, hạn chế thời gian chờ đợi, việc chuyển hồ sơ qua nhiều vòng và các khoảng thời gian gián đoạn không cần thiết.

- Cơ quan chủ trì xác định cụ thể nội dung cần lấy ý kiến và cơ quan phối hợp; thời hạn tham gia ý kiến không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, tài liệu và nội dung cần lấy ý kiến. Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định thời gian tối thiểu phải thực hiện đối với nội dung lấy ý kiến thì thực hiện theo thời gian tối thiểu đó. Trường hợp quá thời hạn mà không có ý kiến thì được xem là thống nhất đối với nội dung được lấy ý kiến trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được lấy ý kiến. Trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải có ý kiến, kết quả thẩm định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền mà quá thời hạn cơ quan được lấy ý kiến chưa có ý kiến thì cơ quan chủ trì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý.

- Đối với các nội dung phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoặc liên quan đến nhiều cơ quan, phải được tập trung xử lý sớm; trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan thì kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

- Việc thực hiện cơ chế “Luồng xanh” phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, không làm thay đổi, cắt giảm hoặc bỏ qua các trình tự, thủ tục, điều kiện và thẩm quyền theo quy định. Đối với dự án đầu tư công khẩn cấp và dự án đầu tư công đặc biệt đã được pháp luật quy định cơ chế cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính riêng thì thực hiện theo cơ chế đó, không áp dụng chồng lấn cơ chế “Luồng xanh”. Đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương, cơ chế “Luồng xanh” không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự và thời hạn giải quyết theo quy định; cơ chế “Luồng xanh” tập trung vào việc điều phối, phối hợp và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

a) Cơ quan đề xuất dự án, chủ đầu tư:

- Chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định; xây dựng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết thực hiện dự án, trong đó xác định cụ thể các mốc tiến độ chủ yếu, các thủ tục hành chính cần thực hiện và thời gian dự

kiến hoàn thành, làm cơ sở tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện theo cơ chế “Luồng xanh”.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, tổ chức thực hiện và bảo đảm tiến độ dự án đã đề ra; chủ động thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của mình; chủ động phối hợp, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các công việc theo tiến độ đã xác định.

- Chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị mà không thể giải quyết thông qua phối hợp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, xử lý; đồng thời gửi Sở Tài chính để tổng hợp.

- Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc tổ chức thực hiện, tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện dự án theo tiến độ đã đề ra.

b) Các Sở, Ban, ngành, UBND các xã, phường có liên quan:

- Chủ động tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao đối với các dự án thực hiện theo cơ chế “Luồng xanh”; bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, xác định rõ đầu mối phụ trách, bảo đảm tiến độ theo quy trình thực hiện của từng dự án.

- Rà soát, tổ chức lại quy trình xử lý, thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại điểm 5 Điều 1 Quyết định này; chủ động phối hợp xử lý song song các nội dung mà quy định của pháp luật cho phép thực hiện đồng thời, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc, nội dung vượt thẩm quyền.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật quy trình, thời gian giải quyết và các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tiến độ, chất lượng và kết quả giải quyết các thủ tục thuộc phạm vi quản lý, nhất là đối với các trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến các dự án “Luồng xanh”; kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành chính khi cần thiết.

c) Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện giải pháp nhận diện hồ sơ, văn bản thuộc dự án “Luồng xanh” trên hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để ưu tiên tiếp nhận, xử lý, theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện.

d) Văn phòng UBND thành phố:

- Là đầu mối tham mưu, điều phối, rà soát thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đối với các

hồ sơ dự án “Luồng xanh” thuộc thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý, kịp thời tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc cần chỉ đạo. Việc rà soát của Văn phòng UBND thành phố không thay thế trách nhiệm về nội dung chuyên môn của cơ quan trình và các cơ quan có liên quan.

- Phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đảng ủy UBND thành phố để kịp thời thực hiện thủ tục xin ý kiến đối với các nội dung thuộc trường hợp cho ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Chấp hành Đảng ủy UBND thành phố; phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố có liên quan đến các dự án thực hiện theo cơ chế “Luồng xanh”.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, theo dõi tình hình giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đối với các dự án thực hiện theo cơ chế “Luồng xanh”, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.

đ) Sở Tài chính:

- Là cơ quan đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện cơ chế “Luồng xanh”; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của cơ quan đề xuất dự án, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan, định kỳ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện cơ chế “Luồng xanh”; tham mưu UBND thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, danh mục dự án, danh mục thủ tục hành chính áp dụng cơ chế “Luồng xanh”, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế, yêu cầu phát triển của thành phố và năng lực tổ chức thực hiện.

e) Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với các dự án thực hiện theo cơ chế “Luồng xanh”; xác định cụ thể tiến độ, trách nhiệm thực hiện đối với từng công việc, bảo đảm phù hợp với tiến độ chung của dự án.

- Chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND thành phố, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TTTU, HĐND thành phố (để b/cáo);
- BTV Đảng ủy UBND thành phố (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Kỳ Minh



Phụ lục 1
Danh mục thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công thực hiện
cơ chế “Luồng xanh”

(Kèm theo Quyết định số: 4573 /QĐ-UBND ngày 07 /10/2026
của UBND thành phố)

STT	Tên thủ tục hành chính	Cơ quan chủ trì thực hiện
1	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Sở Tài chính
2	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh/báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư	Sở Tài chính
3	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng	Sở Xây dựng hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Sở Công Thương
4	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh	Sở Xây dựng hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Sở Công Thương
5	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1/500	Sở Xây dựng hoặc UBND xã, phường
6	Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500	Sở Xây dựng hoặc UBND xã, phường
7	Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng	Sở Xây dựng hoặc UBND xã, phường
8	Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường	Sở Nông nghiệp và Môi trường
9	Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất/đất rừng	Sở Nông nghiệp và Môi trường
10	Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	UBND xã, phường hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố



Phụ lục 2

Danh mục dự án đầu tư công thực hiện cơ chế “Luồng xanh”

*(Kèm theo Quyết định số:4573 /QĐ-UBND ngày 07 /10/2026
của UBND thành phố)*

1. Toàn bộ các dự án đầu tư công trọng điểm quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026 - 2030 theo Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/3/2026 của Thành ủy.

2. Các dự án đầu tư công có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế, bao gồm:

a) Các dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư:

- Đầu tư xây dựng trường THPT Phạm Phú Thứ;
- Đầu tư xây dựng trường THPT trên địa bàn phường Sơn Trà;
- Trường THPT Hoà Xuân;
- Trường THPT phường Điện Bàn Đông;
- Trường THPT Ông Ích Khiêm;
- Trường THCS Trần Quốc Tuấn.

b) Các dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật làm chủ đầu tư:

- Trường Chuyên biệt Tương Lai;
- Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Nguyễn Hiền;
- Xây mới Trung tâm y tế khu vực Tây Giang;
- Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang.