

Phụ lục L.4

DANH MỤC CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN CHƯA HOÀN THÀNH CÔNG TÁC BÀN GIAO KHI THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP VÀ SẮP XẾP CÁC BAN QUẢN LÝ THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư (cũ)	Chủ đầu tư mới	Mã dự án (nếu có)	Quyết định đầu tư					Lấy kế khối lượng thực hiện đến 31/12/2025	Lấy kế hoạch vốn bố trí và giải ngân đến 31/12/2025					Tình hình bàn giao tiếp nhận dự án			Ghi chú	
					Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó				Hoàn thành bàn giao/chưa hoàn thành bàn giao	Biên bản bàn giao giữa CĐT cũ và CĐT mới (nếu có)	Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân		
							NSTW	NSTP	Ngân sách xã, phường			Khác	NSTW	NSTP	Ngân sách xã, phường					Khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(28)
I	ĐIỆN BÀN																			
A	DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH																			
B	DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026)																			
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH					9.863	-	9.863	-	-	8.903	8.903	-	8.903	-	-				
1	Cải tạo nâng cấp hội trường LLVT thị xã Điện Bàn	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn	UBND phường Điện Bàn	7004686	10/NQ-HĐND 5/8/2024/ 5774/QĐ-UBND 6/20/2024	2.500,0		2.500,0			1.774,5	1.774,5		1.774,5			Chưa hoàn thành bàn giao		Dự án hoàn thành công tác thanh toán, quyết toán, đối chiếu với Kho bạc nhà nước Khu vực XIII. Dẫn đến, hồ sơ đã được các Chủ đầu tư cũ đồng bao lưu trữ và bàn giao (niêm phong) cho Sở Nội vụ QN theo Công văn số 875/SNV-TLTTTS ngày 05/05/2025. Do đó, khi địa phương	
2	Cải tạo tường rào cổng ngõ và các hạng mục khác	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn	UBND phường Điện Bàn	7004686		867,4		867,4			830,3	830,3		830,3			Chưa hoàn thành bàn giao			
3	Cải tạo, chỉnh trang và đầu tư mới hệ thống điện trang trí chào mừng năm mới	Trung tâm VH-TT và TT-TH thị xã Điện Bàn	UBND phường Điện Bàn	8126679	9894/QĐ-UBND 12/12/2024	6.496,1		6.496,1			6.297,8	6.297,8		6.297,8			Chưa hoàn thành bàn giao			
II	TAM ANH																			
A	DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH																			
B	DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026)																			
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Khu nghĩa trang nhân dân Tam Anh Bắc tại thôn Đức Bỏ 2	Chi nhánh khu vực 11 trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tam Anh	7733852		-											Chưa hoàn thành bàn giao	Chưa có BB bàn giao		
III	ĐIỆN BÀN TÂY																			
A	DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH																			
B	DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026)																			
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH																			
1	Khu sơ tán Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn			Số- ngày/tháng/năm												Chưa hoàn thành bàn giao			
2	Dựng bia di tích Đình làng Giáo Ái	Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Điện Bàn			3506-12/5/2025	579		579			579	579		579			Chưa hoàn thành bàn giao			
IV	HÀ NHA																			

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư (cũ)	Chủ đầu tư mới	Mã dự án (nếu có)	Quyết định đầu tư						Lấy kế khối lượng thực hiện đến 31/12/2025	Lấy kế hoạch vốn bố trí và giải ngân đến 31/12/2025					Tình hình bàn giao tiếp nhận dự án			Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (cơ cấu nguồn vốn) (Triệu đồng)						Tổng số	Trong đó				Hoàn thành bàn giao/chưa hoàn thành bàn giao	Biên bản bàn giao giữa CĐT cũ và CĐT mới (nếu có)	Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân	
						Tổng số	Trong đó													
							NSTW	NSTP	Ngân sách xã, phường	Khác			NSTW	NSTP	Ngân sách xã, phường	Khác				
A	DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH																			
B	DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026)																			
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH																			
1	Kênh chỉnh trạm bơm Hà Thanh, xã Đại Đồng	Phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hà Nha	8026451													Chưa hoàn thành bàn giao			
2	Kênh từ trạm bơm Bàu Lở - đường bê tông xã Đại Quang			8026453														Chưa hoàn thành bàn giao		
3	Thủy lợi hóa đất màu xã Đại Hồng			8031956														Chưa hoàn thành bàn giao		
V	PHÚ THUẬN																			
A	DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH																			
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH																			
1	Gia cố mở rộng nền, lề đường, mở rộng cầu và công trình trên tuyến ĐH9.ĐL tại lý trình Km0+000 - Km0+400	Phòng KTHH huyện Đại Lộc	Trung tâm Cung ứng DVSN xã	532-31/3/2025	1.050			1.050									Chưa báo cáo		03 dự án chưa báo cáo công tác bàn giao hồ sơ	
2	Xây dựng cảnh quan môi trường (phát triển cây xanh, bóng mát) tuyến DHS. ĐL			363-24/5/2024	1.079			1.079									Chưa báo cáo			
B	DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026)																			
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH																			
1	Kênh N2 Hồ Chính, xã Đại Chánh	Phòng Nông nghiệp-Môi trường huyện Đại Lộc	Trung tâm Cung ứng DVSN xã	8026452	240-19/4/2023	1.000		1.000		968	968			968			Chưa hoàn thành bàn giao	Công trình đã quyết toán; UBND xã đã liên hệ nhưng đến nay Chủ đầu tư cũ chưa bàn giao hồ sơ		
2	Kênh tưới đồng Đội 5			8089382	314-09/5/2024	600		600		573	573			573			Chưa hoàn thành bàn giao	Công trình đã quyết toán; UBND xã đã liên hệ nhưng đến nay Chủ đầu tư cũ chưa bàn giao hồ sơ		

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư (cũ)	Chủ đầu tư mới	Mã dự án (nếu có)	Quyết định đầu tư						Lấy kế khối lượng thực hiện đến 31/12/2025	Lấy kế hoạch vốn bố trí và giải ngân đến 31/12/2025				Tình hình bàn giao tiếp nhận dự án			Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			Hoàn thành bàn giao/chưa hoàn thành bàn giao	Biên bản bàn giao giữa CĐT cũ và CĐT mới (nếu có)	Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân	
							NSTW	NSTP	Ngân sách xã, phường	Khác			NSTW	NSTP	Ngân sách xã, phường				
VI	LÃNH NGỌC																		
A	DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH																		
B	DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026)																		
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH																		
1	Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 Tiên Phước	BQL dự án trồng rừng huyện Tiên Phước	Trung tâm cung ứng DVSNC xã Lãnh Ngọc	7352301													Chưa hoàn thành bàn giao		
VII	BẾN GIẢNG																		
A	DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH																		
B	DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026)																		
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH																		
1	Sửa chữa khẩn cấp sân vận động và kẻ chống sạt lở xã Tân Phước	Phòng Kinh tế và Hạ tầng đô thị huyện Nam Giang	UBND xã Bến Giăng															Chưa hoàn thành công tác bàn giao	hồ sơ lưu trữ tại trung tâm lưu trữ lịch sử Quảng Nam cũ
2	Đầu tư Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số	Phòng VH - KH & TT huyện Nam Giang	UBND xã Bến Giăng																
VIII	NAM GIANG																		
A	DANH MỤC DỰ ÁN GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH 3347/QĐ-UBND VÀ CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH																		
B	DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO DANH MỤC KIẾN NGHỊ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII (QUYẾT ĐỊNH SỐ 1098/QĐ-UBND ngày 27/3/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1633/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2026; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1761/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2026)																		
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH																		
1	Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thôn Công Dồn, xã Zuôi	BQL và thực hiện chương trình 135 huyện Nam Giang	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Giang	7739249	2046/18/12/2018	872											Chưa hoàn thành bàn giao	Hiện tại Trung tâm Cung ứng chỉ nhận dựa trên danh mục công trình; Chưa có hồ sơ và số liệu liên quan đến công trình	
2	Xây dựng hệ thống cung cấp cấp nước sinh hoạt cho các cụm hệ gia đình tại Chà Vải	BQL chương trình phát triển vùng huyện Nam Giang	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Giang	7890480	1351; 30/7/2020	3.339											Chưa hoàn thành bàn giao	Nguyên nhân: Chủ đầu tư cũ đã giải thể	
3	Đường giao thông xã Zuôi, huyện Nam Giang nối với xã Lăng, huyện Tây Giang	Ban quản lý Dự án ĐTXD Khu vực Nam Giang	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Giang	7224554	1556; 14/5/2010	370.510	370.510										Chưa hoàn thành bàn giao	Đã liên hệ với chủ đầu tư "cũ" công trình hiện được cơ quan công an điều tra	Dừng thực hiện